ebc consulting
human resources & software

# GANTT DEPLOYMENT SISTEMA H1.HRMS

| ID | Attività | Esecutore | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Approvazione Ordine | CLIENTE | 0g |
| 2 | Fornitura al cliente delle specifiche tecniche per la predisposizione dell'ambiente informatico per SW H1 su server | EBC | 1g |
| 3 | Predisposizione Ambiente Hw/SW Cliente in base a specifiche tecniche: | CLIENTE | **5g** |
| 4 | Predisposizione Ambiente Server | CLIENTE | 5g |
| 5 | Predisposizione PC Client | CLIENTE | 4h |
| 6 | Predisposizione Collegamento Remoto | CLIENTE | 1g |
| 7 | Predisposizione Componenti Web | CLIENTE | 2g |
| 8 | Installazione da remoto Sw H1-HRMS | EBC | 1g |
| 9 | 1° Incontro - Avviamento: Introduzione all'architettura del sistema H1 ed Introduzione ai concetti base di personalizzazione tabelle | EBC + CLIENTE | 1g |
| 10 | Analisi e determinazione contenuti tabelle personalizzabili da parte del Cliente | EBC + CLIENTE | 5g |
| 11 | Trasmissione Contenuti tabelle da personalizzare ad EBC | CLIENTE | 0g |
| 12 | Personalizzazione e caricamento tabelle da remoto | EBC | 5g |
| 13 | 2° Incontro - Analisi Importazione dati iniziali (NO storico) ed analisi import mensile dati da SW Paghe | EBC + CLIENTE | 1g |
| 14 | Documentazione Tracciati Import e trasmissione al Cliente | EBC | 1g |
| 15 | Approvazione Elenco e Tracciato dati import iniziale e mensile | CLIENTE | 0g |
| 16 | Predisposizione tool di import inziale e mensile | EBC | 5g |
| 17 | Fornitura File di esempio per import dati iniziale e mensile | CLIENTE (+ CdL) | 10g |
| 18 | Installazione, Test e Formazione Tool import mensile | EBC + CLIENTE | 1g |
| 19 | 3° Incontro - Formazione all'uso | EBC + CLIENTE | 1g |
| 20 | Utilizzo del SW da parte del Cliente (Fase di Test) | CLIENTE | 12g |
| 21 | Messa in Produzione del Sw H1-HRMS (inizio dell'utilizzo reale da parte dell'utente): | EBC + CLIENTE | 0g |
| 22 | 4° Incontro - Formazione all'uso del Sw H1-HRMS e indicazioni operative su quesiti utilizzo del Cliente | EBC + CLIENTE | 1g |
| 23 | Conclusione Avviamento | | 0g |




http://www.ebcconsulting.com/avviamento-software-h1-hrms-in-33-giorni.html